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Planens omfattning och syfte 
Planen innefattar utbyggnader och kompletteringar av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder inom Älmhults tätort samt länkar mellan övriga orter och in till 
Älmhults tätort. Syftet med planen är att skapa en tydlighet och långsiktighet i 
vår planering, för tekniska förvaltningens egen skull, men även för att skapa en 
transparens mot andra förvaltningar och aktörer såsom Trafikverket och Region 
Kronoberg. Den långsiktiga planeringen underlättar också förvaltningens arbete 
med att söka bidrag för åtgärder vilket har stora ekonomiska fördelar. Planen är 
också ett viktigt underlag för framtida budgetarbeten. Planen är ett levande 
dokument vilket innebär att revideringar sker löpande. Planen berör främst 
åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik, dels nya gång- och cykelvägar, 
förbättring av befintliga gång- och cykelvägar samt åtgärder i korsningspunkter 
där oskyddade trafikanter och bilisters vägar korsas. 

Den 13 december 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ny cykelplan som 
ska få fler att cykla. Cykelplanen skapar en gemensam målbild för kommunens 
cykelfrämjande åtgärder samt de åtgärder som behövs för att nå dit, såväl fysiska 
som mjuka åtgärder. Detta dokument (Plan för Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
2024-2028) är således en viktigt underliggande strategiskt dokument till 
cykelplanen där tekniska förvaltningen föreslår vilka åtgärder som bör utföras 
vilket år och vilka medel som behöver avsättas för att genomföra de olika 
åtgärderna. 

Analys av behov 
De åtgärder som presenteras nedan är resultatet av allmänhetens synpunkter på 
vårt cykelnät. Synpunkter har inhämtats genom dialogtillfällen med kommunens 
invånare i samband med event såsom Älmhultsdagarna men också genom att vi 
på sociala medier och hemsidan uppmanat allmänheten att tycka till om cykling. 
Åtgärderna i denna plan kommer att uppdateras kontinuerligt och kommande 
åtgärder läggs till listan efter dialog med allmänheten. 

Alla synpunkter som rör oskyddade trafikanter inom kommunen vägs in och blir 
till ett viktigt underlag för att säkerställa att de åtgärder som många invånare 
önskar också finns representerade i detta dokument. För att säkerställa att arbetet 
går i rätt riktning ska utvecklingen inom cykelområdet kontinuerligt utvärderas 
och mätas, detta görs årligen i cykelbokslutet där flertalet olika indikatorer kring 
cykling och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter finns redovisade. Även 
trafikmätningar (såväl cykelmätningar som mätning av bilar) genomförs på 
strategiska platser vartannat år för att följa hur flödet utvecklas samt vara till 
stöd för oss i att prioritera åtgärder som kommer flest personer till nytta. 

Intern dialog 
Då samhällets infrastruktur naturligt påverkas av övriga satsningar, 
exploateringar och prioriteringar har denna plan tagits fram i dialog med övriga 
avdelningar inom och utanför den egna förvaltningen såsom:  

 VA avdelningen för att samverka med deras projekt och grävningar.  
 Produktionsavdelningen för att få synpunkter på vad som behöver förändras ur 

ett driftsperspektiv. 
 Fastighetsavdelningen angående utbyggnad och nybyggnation av kommunala 

fastigheter såsom skolor och förskolor. 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen för att samverka om framtida planer och 
exploateringar. 

Förslag till åtgärder 
Nedan åtgärder har förts in i åtgärdsplanen efter diskussioner internt kring 
ombyggnadsbehov från ett driftsperspektiv, redan planerade VA ombyggnader 
men framförallt efter synpunkter och dialog med allmänheten.  

Nedan synpunkter har förankrats internt såväl som med Trafikverket och är 
åtgärder som tekniska förvaltningen föreslår tas vidare i budgetarbete och för 
projektering. Revideringar kommer att behöva ske löpande då vi måste anpassa 
oss till övriga verksamheter och aktörer. 

Synpunkter från boende i övriga tätorter än Älmhult berör oftast behovet av en 
länk in till Älmhults tätort. Åtgärder inom övriga tätorter är troligtvis inte så 
kostsamma utan kan genomföras inom raminvesteringsbudgeten. Om större 
behov i övriga tätorter skulle framkomma kommer dessa åtgärder plockas in i 
planen. För ytterligare info se respektive år där en utförligare beskrivning av 
respektive åtgärd finns. 

Sammanfattning 
ÅR PRIO ÅTGÄRD 

2024 

2024 1 Passage väg 23 befintlig tunnel 

2024 2 GC-väg utmed Fiskevägen 

2024 3 Norregårdsgatan etapp 1 inkl. parkering förskola. 

2024 4 Åtgärder kopplat till Blåsippans utbyggnad (Ikea of Sweden) 

2024 5 Korsningspunkt Ljungbyvägen/Norra Ringvägen 

2024 6 GC-väg Baldersgatan + korsningspunkt Baldersgatan/Östra Esplanaden 

2025 

2025 1 GC-väg från Bökhult till Hökhult 

2025 2 Storgatan (sträckan Södra Esplanaden-Östergatan) 

2025 3 Korsningspunkt Svanabodavägen 

2026 

2026 1 Skolgatan samt Östra Björkgatan 

2026 2 Norregårdsgatan etapp 2 

2026 3 Korsningspunkt Kyrkogatan/Bäckgatan 

2026 4 Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan 

2026 5 Linneskolan till Elmevägen 

2027 
2027 1 Cykelväg Älmhult-Diö 

2027 2 Säker cykelparkering i anslutning till stationen 

2028 

2028 1 Västra Ringvägen GC åtgärder 

2028 2 Korsningspunkt Stenhuggarevägen 
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Förslag till ytterligare utredning innan beslut 
Under framtagandet av detta underlag har behovet av ett antal cykelvägar 
påtalats som behöver ytterligare utredning innan de kan föras in i underlaget. 
Utredningarna av dessa behöver ske tillsammans med övriga intressenter och 
innan en kostnadsberäkning och prioritering kan ske behöver det finnas ett 
samförstånd kring cykelvägarnas sträckning och placering. 

Utredningen av dessa bör visa på om åtgärderna bör utföras och således föras in 
i åtgärdsplanen med årtal och ett uppskattat pris. En utredning kan alternativt 
visa på att åtgärden inte bör utföras eller att den inte bör utföras i nuläget men 
kan omprövas om ett antal år då samhället utvecklas och således även behoven.   

Nedan följer en sammanställning av förslag som bör utredas. 

Åtgärd Behov Kommentar Utreds år 

Vena Mellan det nya området 
VENA och Älmhults 
centrala delar bör en 
cykelkoppling skapas. 

Ev. sträckning 
utmed väg 120 
mellan Norra 
Ringvägen och 
befintlig 
cykeltunneln som 
ansluter till 
Västra 
Ringvägen. 

2024 

Furulund Mellan det nya området 
Furulund och Älmhults 
centrala delar bör en 
tydlig cykelkoppling 
skapas. 

Sträckning 
behöver utredas, 
kan ev. löpa 
genom Hagabo 
alternativt utmed 
Danska vägen. 

2024 

Danska vägen. Ingen cykelväg finns i Utredning Inte beslutat 
ICA Maxi dagsläget mellan 

korsningen 
Skolgatan/Danskavägen 
och infarten till ICA 
Maxi. Behov av detta 
behöver utredas. 

behöver 
genomföras där 
kostnad för 
genomförande 
vägs mot behovet. 
Utredning 
behöver också 
förtydliga om 
andra alternativa 
sträckningar till 
målpunkten är 
lämpligare.  
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Planerade åtgärder under 2024 
ÅR PRIO ÅTGÄRD 

2024 
2024 1 Passage väg 23 befintlig tunnel 
2024 2 GC-väg utmed Fiskevägen 
2024 3 Norregårdsgatan etapp 1 inkl. parkering förskola. 
2024 4 Åtgärder kopplat till Blåsippans utbyggnad (Ikea 

of Sweden) 
2024 5 Korsningspunkt Ljungbyvägen/Norra Ringvägen 
2024 6 GC-väg Baldersgatan + korsningspunkt 

Baldersgatan/Östra Esplanaden 

Passage väg 23 befintlig tunnel 
Förbättring: 
Skapa 
möjlighet för 
gående och 
cyklister att 
korsa väg 23 på 
ett trafiksäkert 
sätt. På den 
östra sidan om 
tunneln finns 
grusvägar som 
kan användas 
för rekreation 
och denna skog 
är den närmaste 
”storskogen” 
för boende i 
Hagabo och 
Furulund, en säker passage mellan dessa områden är därför angeläget. 

Fysiska åtgärder: I samband med projektet Furulund (som genomförs år 2024) 
byggs en gång- och cykelväg som leder fram till den befintliga tunneln. Pump 
till tunnel är redan inköpt men vissa åtgärder behöver genomföras i samband 
med att tunneln ska öppnas upp såsom inkoppling av pump, se över belysningen 
och grusbeläggningen. 
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GC-väg utmed Fiskevägen 

Förbättring: Trafiksäkerhet samt förbättring av hållplats för busstrafik 

Problematik: 
Under år 2024 ska 
VA avdelningen 
byta ledningarna 
som ligger i 
Fiskevägen. 
Samordningsvinster 
finns således att i 
samband med detta 
se över 
gestaltningen av 
gatan och anlägga 
en cykelväg då 
denna koppling i 
dagsläget saknas. 
Med hänsyn till 
Solvikskajens 
exploatering kan 
antalet cyklister på 
denna sträcka antas 
öka markant inom 
några år. 

Fysiska åtgärder: 

På sträckan (830 meter) finns i dagsläget en relativt bred körbana och en trottoar 
i mycket dåligt skick. Omgestaltningen innebär att trottoaren tas bort och ersätts 
av en gång- och cykelväg på motsatt sida vägen. I samband med GC åtgärderna 
kommer även befintliga väderskydd och hållplatser längst vägen ses över och 
den mest använda hållplatsen (vid gamla stationshuset) kommer att förses med 
väderskydd, belysning och annan utrustning. 
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Norregårdsgatan etapp 1 inkl. parkering förskola 
Förbättring: Framkomlighet, 
trafiksäkerhet samt 
parkeringsmöjligheter. 

Förutsättning: Ett av Älmhults 
mest trafikerade cykelstråk och en 
viktig länk mellan Västra Bökhult, 
Paradiset och Älmhults sydvästra 
delar som Klöxhult och IKEA of 
Sweden. 

Problematik: För Norregård 
förskola råder i dagsläget 
parkeringsproblematik. Förskolan 
har växt men antalet 
parkeringsplatser är begränsade. I 
dagsläget sker parkering och 
angöring till Norregård förskola via 
Älgstigen vilket innebär att 
parkering sker bland bostadsrättföreningarna som omger förskolan. 
Kombinationen av boendeparkering och trycket på parkeringar till förskolan gör 
att det blir mycket rörigt vid tider för hämtning och lämning av barn. 

Under år 2024 föreslås denna etapp genomföras. Den är särskilt angelägen då 
fastighetsavdelningen ser parkeringsproblematiken som något som måste lösas 
snarast. För att inte skapa en osäker trafiksituation vid infart/utfart till 
parkeringsplatsen för gående och cyklister på Norregårdsgatan behöver denna 
etapp av gatan ses över i samband med anläggandet av parkeringsplats. 

Det finns även ett antal problem gällande Norregårdsgatan infrastruktur: 

 Gång och cykelbanan är underdimensionerad och ofta tvingas cyklister ut 
i körbanan för att komma förbi gående och andra cyklister. 

 Gatan har i dagsläget även problem med att dagvattenhanteringen 
fungerar bristfälligt på platsen och stora pölar bildas på gata och gång‐ 
och cykelväg vid regn. 

 Även trafiksituationen behöver ses över, i dag är gatan skyltad med 30 
km/h samtidigt som gatan är utformad som en genomfartsled. Förslagsvis 
hanteras denna problematik i samband med anläggandet av gång‐ och 
cykelväg. 

Fysiska åtgärder: 

 Skapa parkeringsmöjligheter till Norregårds förskola från 
Norregårdsgatan för att minska den kaotiska trafiksituationen vid 
hämtning/lämning av förskolebarn. 

 Bredda befintlig gång‐ och cykelväg. 
 Justera höjder samt se över brunnar för dagvattenhantering. 
 Flytta belysning samt ersätta befintlig belysning med LED. 

Övrigt: Projektet Norregårdsgatan delas upp i etapper. 
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 Ett projekt för att förbättra anslutande korsningspunkt, Norra 
Ringvägen/Delaryvägen, genomförs under år 2023.  

 Etapp 1, första delen av Norregårdsgatan samt parkering till Norregård 
förskola. 

 Etapp 2, resterande del av Norregårdsgatan, föreslås utföras år 2026.  

Åtgärder kopplat till Blåsippans utbyggnad (Ikea of Sweden) 
Förbättring: I samband med 
att IKEA of Sweden, 
fastigheten Blåsippan 1, gör en 
omfattande utbyggnad har 
överenskommelse träffats 
mellan IKEA och kommunen 
som reglerar åtgärder som ska 
genomföras i anslutning till 
fastigheten, på kommunal 
mark. 

Förutsättning: IKEA of 
Sweden är en stor målpunkt 
och det är av yttersta vikt att 
trafikflödet omkring 
fastigheten fungerar väl. 

Problematik: Nedan 
definierade punkter har 
definierats som platser som 
ska förbättras. 

Fysiska åtgärder: 

 Övergångstället på 
Bäckgatan som leder 
in till Blåsippans entré 
ska förbättras. Det behöver även fortsättningsvis vara hastighetssäkrat 
och behöver dimensioneras för stundtals höga flöden av gående och 
cyklister. 

 I korsningen Vallgatan/Bäckgatan ska trafiksituationen ses över.  
 En gång- och cykelväg ska anläggas mellan Rosenstigen och Bäckgatan. 
 Sunnerbogatan ska ses över med fokus på att den framöver inte ska 

komma att användas för genomfartstrafik.  
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Korsningspunkt Ljungbyvägen/Norra Ringvägen 
Förbättring: Projektet som 
avser den nya vägen Norra 
Ringvägen som leder till 
väg 120 är genomfört och 
vägen är öppen för 
genomfart. För att leda in 
trafik på Norra Ringvägen 
behöver åtgärder göras i 
korsningen Norra 
Ringvägen/Ljungbyvägen.
Åtgärden genomförs för att 
vägleda fordon in på Norra 
Ringvägen, det naturliga 
bör inte vara att fortsätta 
rakt fram på Ljungbyvägen. 

Förutsättning: Målbilden är att Norra Ringvägen ska vara den huvudsakliga 
genomfartsleden för fordon som färdas för att ta sig till målpunkter i centrala 
Älmhult men även för fordon som enbart passerar genom Älmhult. Norra 
Ringvägen är viktig för att avlasta trafiken som under de senare åren ökat 
markant på Ljungbyvägen som en följd av exploateringen i nordvästra Älmhult. 

Problematik: Utan tydlig utformning av korsningspunkten som vägleder bilister 
in på Norra Ringvägen kommer bilister även fortsättningsvis köra rakt fram på 
Ljungbyvägen och Norra Ringvägen riskerar att förlora sitt värde som avlastning 
för Ljungbyvägen. Utmed Ljungbyvägen finns flertalet passager för gående och 
cyklande, genom att minska antalet fordon på Ljungbyvägen minskar även 
antalet konflikter mellan fotgängare/cyklister och bilister. 

Fysiska åtgärder: Ett förslag på lämplig utformning av korsningspunkten är 
framtaget. Förslaget innebär att bilister naturligt fortsätter in på Norra Ringvägen 
och skapar en tydlig hastighetsdämpande effekt för fordon som väljer att 
fortsätta på Ljungbyvägen.  
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GC-väg Baldersgatan samt korsningspunkt 
Baldersgatan/Östra Esplanaden 
Förbättring: Trafiksäkerhet 

Problematik: I dagsläget saknas en cykelväg på en 
kort sträcka för att koppla ihop övriga cykelvägar. 
Många ungdomar cyklar här på väg till skolan. 
Även korsningspunkten behöver justeras för att 
anpassas till cykeltrafiken.  

Fysiska åtgärder: Cykelväg anläggs samt 
korsningspunkten förbättras för passage av 
cyklister.  
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Planerade åtgärder under 2025 

ÅR PRIO ÅTGÄRD 

2025 1 GC-väg från Bökhult till Hökhult 
2025 2 Storgatan (sträckan Södra Esplanaden-

Östergatan) 
2025 3 Korsningspunkt Svanabodavägen 

GC-väg från Bökhult till Hökhult  
Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Denna cykelväg är 
den som efterfrågas mest i vår dialog 
med allmänheten. 

Ett medborgarförslag har inkommit till 
tekniska nämnden under år 2023 från 
Boastad och Fårö samhällsförening 
med önskemål om anläggandet av 
denna cykelväg. 

Allt fler har bosatt sig permanent i 
Boastad samt Fårö. Enligt den 
fördjupade översiktsplanen finns även 
planer på framtida utökad bebyggelse i 
området. 

Även den enskilda vägen som leder till Lindholmen kommer kunna nyttja den 
nya cykelvägen, dock med passage över väg 592. 

Detta är sannolikt även en viktig länk ut ur ett rekreativt perspektiv då den 
öppnar upp för en säker cykelväg från Älmhults tätort och ut i naturen. 

Problematik: Det finns en separerad cykelväg mellan Älmhults centrala delar ut 
till Badvägen (infarten till Bökhults badplats), därefter saknas cykelväg längs 
med väg 592 (mot Pjätteryd). 

Att cykla i blandtrafik längst med väg 592 upplevs inte som en attraktiv lösning 
då vägen är relativt trafikerad och hastighetsgränsen är 80 km/h. 

Fysiska åtgärder: Anläggning av en ny separerad cykelväg längs med väg 592 
från Badvägen och fram till den enskilda vägen som leder till Sjöastadbygd och 
vidare till Boastad och Fårö. 

I dagsläget finns befintlig belysning längs sträckan för att belysa bilväg, 
eventuellt kan en extra arm sättas på dessa för att belysa cykelväg. 

Övrigt: Åtgärden samordnas och beställs av Älmhults kommun men med många 
intressenter att ta hänsyn till såsom markägare och Länsstyrelsen. Ett antal 
dispenser måste hanteras i projektet så som strandskyddsdispens, dispens för 
åtgärd i naturreservat och 12:6 samråd måste genomföras. 
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Storgatan (sträckan Södra Esplanaden-Östergatan) 
Förbättring: 
Trafiksäkerhet 

Förutsättning: 
Storgatan 
saknar idag 
gång- och 
cykelväg på 
större delen av 
sträckan. En 
kort GC-väg 
finns på mitten 
av sträckan då 
man återställde 
med GC- väg 
efter en VA grävning. Längst gatan finns många målpunkter bland annat 
vårdcentral, två förskolor, Haganäsparken samt barn- och mödravårdscentral. 

Problematik: Många parkerade bilar längst sträckan gör att cyklister tvingas 
cykla ute i körbanan. 

Fysiska åtgärder: Anläggning av gång- och cykelväg längst Storgatan. 

Korsningspunkt Svanabodavägen 
Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En korsningspunkt som passeras 
av många skolbarn på sin färd mot 
Klöxhultskolan. 

Problematik: Korsningspunkten är ej 
hastighetssäkrad och behöver förtydligas. 

Fysiska åtgärder: Korsningspunkten bör 
hastighetssäkras och prioritet bör ligga hos de 
oskyddade trafikanterna. Cykelöverfart bör 
anläggas. 

Övrigt: Färdig projektering finns. 

Planerade åtgärder under 2026 
ÅR PRIO ÅTGÄRD 

2026 1 Skolgatan samt Östra Björkgatan 
2026 2 Norregårdsgatan, etapp 2 
2026 3 Korsningspunkt Kyrkogatan/Bäckgatan 
2026 4 Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan 
2026 5 Linneskolan till Elmevägen 
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Skolgatan samt Östra Björkgatan 

Förbättring: Framkomlighet 

Förutsättning: Längst Skolgatan finns 
många viktiga målpunkter såsom bibliotek, 
Linnéskolan och Gemöskolan. 

Många barn och unga trafikerar sträckan på 
väg till dessa målpunkter men det är även ett 
viktigt pendelstråk för boende i de norra
delarna av Älmhult. 

Problematik: Sträckan fungerar inte på ett 
bra sätt av flertalet skäl som listas nedan. 
Kombinationen av att Linnéskolan byggs ut 
för att rymma ännu fler elever och att VA 
avdelningen har dömt ut ledningarna i gatan 
gör att en omgestaltning av gatan är 
nödvändig. 

Gång‐ och cykelvägarna är belägna på båda 
sidorna av körbanan. Dessa är för smala och 
gör driften (både snöröjning och barmarksdrift) problematisk. 

På båda sidorna av körbanan står träd i en gräsrefug. Trädens vitalitet är dålig 
och många träd saknas (som ett resultat av dålig vitalitet eller påkörning). De 
träd som finns kvar fungerar dåligt i kombination med bussar i linjetrafik som 
kör längst sträckan. Parkavdelningen beskär 
konstant träden för att hålla grenar borta från 
körbana men det är en kompromisslösning som 
fungerar dåligt för samtliga parter. Längst hela 
gång- och cykelvägarna är asfalten ojämn som ett 
resultat av att trädrötterna har sökt sig upp i 
beläggningen. I samband med renoveringen av 
Linnéskolan kommer en ny varutransportväg att 
anläggas med infart från Skolgatan där det 
tidigare funnits en gång- och cykelväg, detta 
innebär att trafikflödet kommer att förändras på 
platsen. 

Trafiksituationen för hämtande och lämnande föräldrar till Gemöskolan behöver 
ses över och särskilt sträckan Östra Björkgatan i anslutning till Gemöskolan. På 
denna väg som egentligen är utformad som en villagata finns 4 parkeringsfickor 
för hämtning‐ och avlämning av barn till skolan. Många föräldrar vill lämna sina 
barn på denna plats men den begränsade ytan gör att det blir en trafikfarlig 
lösning där bilister, gående och cyklister trängs på en för liten yta för att den ska 
fungera trafiksäkerhetsmässigt. 

Fysiska åtgärder: Hela vägsektionen om 500 meter behöver ses över samt den 
kortare sträckan om 60 meter på Östra Björkgatan. 
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På samma sträcka finns i dagsläget gamla gjutjärnsledningar vilket innebär att 
VA avdelningen ämnar VA sanera sträckan och således gräva upp gatan. 
Projektet kommer därför att samordnas med VA avdelningen. 

Övrigt: Ett gestaltningsförslag för gatan har tagits fram i samråd med 
Planavdelningen, VA-avdelningen, Fastighetsavdelningen och 
Produktionsavdelningen. Även möten med övriga intressenter längst sträckan 
(Folkets hus, skolor, bibliotek) har ägt rum för att allas synpunkter och intressen 
ska tillvaratas. Projektering kommer att pågå under år 2023. 

Norregårdsgatan etapp 2 
Förbättring: Framkomlighet 
samt trafiksäkerhet. 

Förutsättning: Ett av Älmhults 
mest trafikerade cykelstråk och 
en viktig länk mellan Västra 
Bökhult, Paradiset och
Älmhults sydvästra delar som 
Klöxhult och IKEA of Sweden. 

Problematik: Gång och 
cykelbanan är 
underdimensionerad och ofta 
tvingas cyklister ut i körbanan 
för att komma förbi gående och 
andra cyklister. 

Gatan har i dagsläget även 
problem med att 
dagvattenhanteringen fungerar 
bristfälligt på platsen och stora pölar bildas på gata och gång‐ och cykelväg vid 
regn. 

Även trafiksituationen behöver ses över, i dag är gatan skyltad med 30 km/h 
samtidigt som gatan är utformad som en genomfartsled. Förslagsvis hanteras 
denna problematik i samband med anläggandet av gång‐ och cykelväg. 

Fysiska åtgärder: 
 Bredda befintlig gång‐ och cykelväg. 
 Justera höjder samt se över brunnar för dagvattenhantering. 
 Flytta belysning samt ersätta befintlig belysning med LED. 

Övrigt: Projektet Norregårdsgatan har delats upp i etapper. 

 Ett projekt för att förbättra anslutande korsningspunkt, Norra 
Ringvägen/Delaryvägen, genomförs under år 2023.  

 Etapp 1, första delen av Norregårdsgatan samt parkering till Norregård 
förskola genomförs under år 2024. 

 Etapp 2 (denna del) är den sista delen av projektet Norregårdsgatan.  
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Korsningspunkt Kyrkogatan/Bäckgatan 

Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En av de 
korsningar i Älmhult där flest 
cyklister passerar. 

Problematik: Korsningen är 
relativt bred och kurvan är 
utformad på ett sätt som medger 
högre hastigheter än lämpligt. 
Oskyddade trafikanter riskerar på 
grund av utformningen att hamna 
i en vinkel som gör att de inte 
uppmärksammas av bilister. 

Fysiska åtgärder: Korsningen behöver omgestaltas med oskyddade trafikanter i 
fokus och säkra att bilister tvingas hålla en längre hastighet än vad som idag är 
möjligt. 

Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan 

Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En av de 
korsningar i Älmhult där flest 
cyklister passerar. 

Problematik: En komplicerad 
korsning med en blandning av 
många oskyddade trafikanter 
och bilister. Viss förvirring råder 
kring företräde. 

Platsen är en knutpunkt för 
gång- och cykeltrafik mellan
västra och östra Älmhult. Själva 
ytorna kring ”Köpmantorget” 
och plattorna som är lagda i 
tunneln är i mycket dåligt skick, 
i stort sett alla plattor är 
spruckna och platsen ger ett 
nedgånget intryck. Utredning bör ske om en viss uppfräschning/omgestaltning 
av Köpmantorget och tunneln bör ske i samband med att denna korsningspunkt 
ses över. 

Fysiska åtgärder: Utredning samt åtgärd. 
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GC-väg Linnéskolan bro över Elmevägen 

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Mellan Köpmantunneln i centrum och 
nästan hela vägen till Fiskevägen i norra Älmhult löper 
en cykelväg utmed järnvägen som är helt separerad från 
biltrafik. Sträckningen på cykelvägen är gen och en 
flitigt använd cykelväg för pendling från 
bostadsområden i norr och mot centrum. 

Problematik: På en sträcka av 415 meter saknas en 
cykelväg för att knyta ihop de befintliga cykelvägarna. 
Detta är en saknad länk i ett i övrigt helt bilfritt stråk 
mellan centrum och Möckeln. 

Fysiska åtgärder: Anläggning av cykelväg längst med 
järnvägen. 
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Planerade åtgärder under 2027 
ÅR PRIO ÅTGÄRD 

2027 1 Cykelväg Älmhult-Diö 

2027 2 Säker cykelparkering i anslutning till stationen 

Cykelväg Älmhult-Diö 

Förbättring: 
Nyanläggning 

Förutsättning: I 
dagsläget saknas 
möjlighet för 
boende i Diö att 
cykla till Älmhult 
utan att behöva 
färdas längst väg 
600 som är en 
förhållandevis 
högtrafikerad väg 
som av cyklister 
upplevs som 
otrygg. Det finns 
idag en cykelväg 
mellan Diö och 
Liatorp samt en 
kortare sträcka vid 
Stenbrohults 
kyrka samt genom 
Diö samhälle. 

Utmed 
Linnéstråket finns 
besöksmål såsom Linnés Råshult, Möckelsnäs och Höö. Cykelvägen är således 
viktig dels ur pendelsynpunkt men även för turism och rekreation. Cykelväg 
Älmhult-Diö har varit på agendan i många år och vi får årligen synpunkter på att 
den saknas. 

Problematik: Trafikverket har på uppdrag av kommunen utfört en ÅVS
(åtgärdsvalsstudie). I en ÅVS kollar projektörer mer i detalj på vad projektet 
innebär både kostnadsmässigt och platsens förutsättningar och utmaningar. 
Åtgärdsvalsstudien som genomförts visar att en cykelväg hela sträckan mellan 
Diö och Älmhult hade varit extremt kostsam och kostnaderna skulle vara svåra 
att motivera i relation till antalet potentiella användare. 

Kommunen föreslår istället att en cykelväg anläggs längst väg 600 på sträckan 
Solviksvägen i Älmhult och Stolpastugan. Från Stolpastugan finns möjligheten 
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att använda befintliga enskilda vägar via Råshult för att ta sig till Diö. Skillnaden 
mellan en cykelväg som löper längst väg 600 och att använda de enskilda 
vägarna är enbart 400 meter, denna alternativa sträckning är således ingen 
omväg. Detta förslag innebär en mycket stor kostnadsbesparing, de negativa 
konsekvenser detta får är sträckan inte är helt separerad från biltrafik och heller 
inte belagd med asfalt. Möjligheten finns i ett nästa steg att eventuellt koppla på 
Stenbrohult och infarten till Möckelsnäs genom att bygga en cykelväg längst väg 
600 mellan Råshult och Stenbrohult. 

Fysiska åtgärder; En ny cykelväg anläggs mellan Solviksvägen i Älmhult och 
Stolpastugan. Den totala sträckan är 1500 meter. 

Säker cykelparkering i anslutning till stationen 
Förbättring: Trygghet och tillgänglighet. 

Förutsättning: Ett vanligt önskemål är att det önskas en bättre cykelparkering i 
anslutning till stationen. Cykelparkeringen på västra sidan om stationen upplevs 
mörk och rörig. Utvecklingen av cyklar har gått framåt på senare år och elcyklar, 
lådcyklar med el assistans och transportscotrar blir allt vanligare på Älmhults 
gator. Dessa har ett annat värde än vanliga cyklar och kraven på trygga 
parkeringar ökar därför. 

Problematik: Det finns ett antal planerade åtgärder i anslutning till Älmhults 
station. Godsmagasinet där den huvudsakliga cykelparkeringen på västra sidan 
är belägen har avyttrats från kommunens ägo och busstorget på stationens östra 
sida ska byggas om. I samråd med dessa åtgärder bör ett helhetsgrepp tas om 
säker cykelparkering vid stationen. 

Fysiska åtgärder: Utredning samt åtgärd. 
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Planerade åtgärder under 2028 
ÅR PRIO ÅTGÄRD 

2028 1 Västra Ringvägen GC åtgärder 

2028 2 Korsningspunkt Stenhuggarevägen 

Västra Ringvägen GC-åtgärder
Förbättring: Framkomlighet 

Förutsättning: I dagsläget finns 
bra cykelvägar på båda sidor om 
Västra Ringvägen. Cykelvägarna 
används flitigt av boende i 
Klöxhult samt skolbarn på väg till 
Klöxhultsskolan från andra 
områden i Älmhult. 

Problematik: De båda 
cykelbanorna korsas av 
sammanlagt 18 villagator. Vid 
varje villagata skapas ett avbrott i 
cykelbanan och cyklister tvingas 
ner på körbanan för att några meter 
senare köra upp på cykelbanan 
igen. Denna lösning främjar inte 
cykeltrafik. 

Fysiska åtgärder: Cykelvägarna 
på Västra Ringvägens byggs upp 
där de korsar villagator för att 
skapa en sammanhängande 
cykelväg i samma nivå. En 
sammanhängande och 
genomgående cykelväg ger inte 
bara cyklisterna företräde enligt 
trafikförordningen utan signalerar 
även att cyklisterna prioriteras. 
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Korsningspunkt Stenhuggarevägen 
Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En korsningspunkt som 
passeras av många skolbarn på sin färd mot 
Internationella skolan. 

Problematik: Korsningspunkten är ej 
hastighetssäkrad och behöver förtydligas. 

Fysiska åtgärder: Korsningspunkten bör 
hastighetssäkras och prioritet bör ligga hos 
de oskyddade trafikanterna. Cykelöverfart 
bör anläggas. 




