

Tekniska nämnden 2021-03-09

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–14:20.

Paragrafer

26-28

Utses att justera

Helen Bengtsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Älmhult 2021-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Mowide

Ordförande

Roland Johansson (M)

Justerande

Helen Bengtsson (S)

Tekniska nämnden**Anslag/bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-09

Tillkännagivandet publiceras

2021-03-11

Tillkännagivandet avpubliceras

2021-04-03

Anslagstid

2021-03-12 – 2021-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift _____

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Närvarolista

Beslutande

Ordinarie ledamöter

Roland Johansson (M) (deltog digitalt)
Helen Bengtsson (S) (deltog digitalt)
Kent Ballovarre (S) (deltog digitalt)
Staffan Ferm (S) (deltog digitalt)
Lars-Gunnar Gustafsson (L) (deltog digitalt)
Lars Henriksson (C) (deltog digitalt)

Tjänstgörande ersättare

Göran Widing (M) (deltog digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Staffan Wyke (M) (deltog digitalt)

Tjänstemän

Anders Nyberg, teknisk chef (deltog digitalt)
Christoffer Mowide, nämndsekreterare (deltog digitalt)
Lars Lund, fastighetschef (deltog digitalt)

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden**Ärenden**

§ 26	Val av justerare	5
§ 27	Fastställande av dagordning	6
§ 28	Upphandling av Linnéskolan	7 - 9

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 26 Val av justerare

Tekniska nämndens beslut

- Utse Helen Bengtsson (S) som justerare jämte ordföranden.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 27 Fastställande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

- Dagordningen fastställs.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 28 Upphandling av Linnéskolan

Ärendenummer TN 2019/35

Tekniska nämndens beslut

1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske som en ren totalentreprenad.
2. Justerad tidsplan daterad 2021-03-09 för upphandling och Linnéskolans tillbyggnation antas som innebär att skolan ska vara klar för verksamhetsstart i augusti 2023.
3. Anbuderna som inkommer ska utvärderas till 100 % utifrån lägsta pris.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Reservation

Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S) och Staffan Ferm (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att en grundskola för årskurs 7-9 ska byggas. Tekniska förvaltningen fick då i uppdrag att planera för uppdraget.

Projektering och utformning av upphandlingsunderlaget har utgått ifrån att projektet genomförs som ett Partnering (totalentreprenad genom samverkan).

Vid nämndens presidium den 2 februari ändrades förutsättningarna och med ett direktiv om att entreprenad ska genomföras som en ren totalentreprenaden med motivet att fler entreprenörer kommer att lämna anbud. Detta medför att upphandlingsunderlaget behöver omarbetas för att passa förändrad entreprenadform.

Beslutsunderlag

- Ordförandeskrivelse daterad 2021-03-08
- Justerad tidsplan daterad 2021-03-09

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

- Tidsplan för projektet Linnéskolan om och tillbyggnation
- Kommunstyrelsen 2020-06-09, § 130
- Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 112

Tekniska nämndens behandling**Förslag på sammanträdet**

Roland Johansson (M) yrkar följande:

1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske som en ren totalentreprenad.
2. Justerad tidsplan daterad 2021-03-09 för upphandling och Linnéskolans tillbyggnation antas som innebär att skolan ska vara klar för verksamhetsstart i augusti 2023.
3. Anbuderna som inkommer ska utvärderas till 100 % utifrån lägsta pris.

Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S) och Staffan Ferm (S) yrkar följande:

1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske som en ren totalentreprenad.
2. Justerad tidsplan för upphandling och Linnéskolans tillbyggnation antas som innebär att skolan ska vara klar för verksamhetsstart i augusti 2023.
3. Anbuderna som inkommer ska utvärderas till 55 % utifrån pris och 45 % utifrån kvalitet där innehållet ska vara organisation presentation av utförare/projektet, erfarenhet av passivhus.
4. Vid sidan av en noggrann uppföljning av budgeten för projektet ska efterföljandet av avtalet angivna arbetsvillkor och skattebetalningar kontrolleras halvårsvis hos alla entreprenörer i projektet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland Johanssons (M) yrkande.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen Bengtssons (S) med fleras yrkande.

Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Roland Johanssons (M) yrkande.

Votering begärs.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Ordförande finner efter votering att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Roland Johanssons (M).

Omröstningsresultat

Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till ordförandens förslag till beslut och NEJ för bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI	JA	NEJ	AVSTÅR
Roland Johansson (M)	1		
Göran Widing (M)	1		
Helen Bengtsson (S)		1	
Kent Ballovarre (S)		1	
Staffan Ferm (S)		1	
Lars Henriksson (C)	1		
Lars-Gunnar Gustafsson (L)	1		
TOTALT	4	3	0

Protokollsanteckning

Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S) och Staffan Ferm (S) har begärt att få följande antecknat till protokollet:

- Transparens och öppenhet ska råda genom hela processen, så väl mot politik som mot medarbetare och invånare,
- Byggnation av ett utbyggt högstadium ska tillskapa nya jobb och gynna det lokala näringslivet.
- Alla som är delaktiga i byggprocessen har schyssta arbetsvillkor och en schysst arbetsmiljö. Kollektivavtalsenliga villkor ska gälla.
- Ett billigt bygge kan innebära dyra drift och underhållskostnader i framtiden det ska vi inte belasta framtiden med. Utvärderingskriterierna ska ta hänsyn till livscykelanalys, Att driften och underhållskostnaden blir billig inför framtiden, att det är bra miljöval i de material man väljer.

Beslutet skickas till**För åtgärd**

Tekniska förvaltningen

För kännedom

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande