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2.1

Sammanfattning

Almhults kommun har under lang tid saknat brukbar reservvattentakt, vilket utgjort en
betydande sakerhetsrisk. Utredningar om reservvatten och anlaggningar pagar och har
gjort sa under lang tid. Kommunens stora utmaning for tilifallet ar dock inte tillgangen
pa ravatten utan den begransade méjligheten att producera det vatten som behévs. Ett
nytt och ombyggt vattenverk hade behévt vara i drift nu, d.v.s. 2017. Enligt
bedémningar kommer verket driftséttas 2021/22. Vi har ingen anledning att tro att
berdrda inte ger denna fraga hdgsta prioritet och vi bedomer att det finns en stor
samsyn politiskt vilket &r helt nédvandigt.

Utover att fragan om ett nytt vattenverk bér ges hogsta prioritet i alla instanser vill vi
rekommendera féljande:

» Att investeringar 6verstigande 2 mnkr ar delegerat till kommunstyrelsens
arbetsutskott kan ifragasattas. Delegationen bor ses dver i detta sammanhang.

» Vibedoémer det vara av stor vikt att VA-enhetens bemanning och
kompetensférsorjning av utredningskapacitet beaktas och 6vervégs vid den
arbetsbelastning som finns och kommer finnas under kommande ars
investeringar och projekt.

» Vibedémer det vara av storsta vikt att nuvarande vattenskyddsféreskrifter
uppdateras/revideras och beslutas om utifran de férandringar som skett nar det
galler miljokrav och restriktioner fér verksamheter och industrier.

» Vibeddmer det vara av storsta vikt att en beredskapsplan/nddvattenplan
snarast tas fram av berdrda verksamheter vid handelse av avbrott i
dricksvattenférsérjningen. Ovningar bor ocksa ske for att sakerstalla olika delar
och processer i ett scenario med avbrott i dricksvattenférsérjningen.

Avslutningsvis menar vi att fragan om nytt vattenverk ar av avgorande betydelse for
kommunen och dess framtida utveckling och bér ges hog prioritet | alla kommunala
instanser.

Inledning

Revisorerna har i revisionsplaneringen for 2017 uppmarksammat risker betraffande
kommunens beredskap nar det galler dricksvattenférsorjningen och tiliganag till
reservvatten.

Syfte, metod och revisionsfragor

Syftet med granskningen &r att bedéma huruvida kommunen sakerstallt en séker
dricksvattenhantering till medborgarna.

| syftesformuleringen ingar att besvara féljande revisionsfragor:

e« Finns en framtaget en beredskapsplan (nddvattenplan) eller motsvarande for
dricksvattenforsorjningen?
1
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3.1

3.1.1

o Processen med att sakerstalla tillgang till reservvattentakt?

e Ansvar och ansvarsférdelning i processen?

Granskningen avser kommunstyrelsen. Granskningen har utgatt fran dokumentanalys
och intervjuer med berdrda.

Granskningen har genomférts av Kristian Gunnarsson, Certifierad kommunal revisor.

Foreliggande rapport har faktakontrollerats av VA-chef och teknisk chef.

lakttagelser fran intervjuer och dokumentgranskning

Organisation och ansvarsfordelning

Av kommunstyrelsens reglemente’ framgar att styrelsen ar kommunens ledande
politiska férvaltningsorgan med ansvar for 6vergripande och strategiska fragor. Av
reglementet framgar att styrelsen ansvarar fér den 6versiktliga fysiska planeringen av
anvandningen av mark och vatten mot en langsiktigt hallbar samhallsutveckling.
Betraffande VA-fragor ansvarar styrelsen for kommunens vatten- och
avloppsanlaggningar och ar huvudman for kommunens VA-verksamhet.

Kommunstyrelsen har 2016-03-01, § 59 § beslutat om en delegationsordning avseende
tekniska arenden. Merparten av de tekniska drendena ar delegerat till teknisk chef.
Undantag géller att beslut om investeringar till ett varde som 6verstiger 2 mnkr ar
delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott.

| kommunens risk- och sarbarhetsanalys 2015-2018 redovisas kommunens
forebyggande arbete infor storre handelser och riskhantering med fokus pa
samhallsviktiga verksamheter. | dokumentet framhalls hot mot
dricksvattenférsorjningen sasom utslapp och klimatférandringar. Som atgéard frambhalls
att sékerstéllandet av tillgang till reservvatten. Av dokumentet framhalls att detta
planeras vara klart 2016. Uppgradering av vattenverket i Almhult beraknas enligt
dokumentet vara klart 2017.

Kommentar

Var bedémning &r att investeringar av mindre karaktér i princip kan bedémas som
verkstallighet och att teknisk chef eller annan kan besluta om detta. En beloppsnivéa for
detta kan anges for tydlighetens skull. Att investeringar dverstigande 2 mnkr ar
delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott kan ifragasattas. Delegationen bér ses
over i detta sammanhang.

" Antaget av kommunfullmaktige 2015-03-30, § 50. Reviderat 2015-068-22, § 123.
2
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3.2

3.2.1

Vi kan konstatera att de ambitioner som angetts i risk- och sarbarhetsanalysen
betraffande fardigstallandet av reservvattentillgang samt uppgradering av vattenverk
inte uppnas. Sarskilt bekymmersamt ar det nar det galler vattenverket som planeras att
vara i drift tidigast 2021-2022 (mer om detta nedan).

Dricksvattenforsorjning och reservvatten
Vattentadkter och tillgang till reservvatten

Almhults kommuns tatort samt Delary samhalle forsérjs idag med dricksvatten fran sjon
Mockeln. Vattnet fran Mdckeln ienomgér rening OSL 18:8

Ovriga mindre orter férsérjs av vattenverken | Goteryd, Pjatteryd, OSL 18:8
Eneryda, Dig, Virestad, Haradsback och Fanaholm.

Reservvattenuttag har utretts sedan 2007 och under 2017 har ett nytt reservvattenintag
fran Delar I anlagts. Detta innebar att det ~ OSL 18:8
inom en mycket snar framtid finns reservvatten fér Aimhults tatort.

Alternativet var under lang tid att inga samarbete Sydvatten AB och koppla pa sig mot
Bolmentunneln for att hamta ravatten fran sjon Bolmen. Intervjuade framhaller att detta
alternativ mer eller mindre lagts pa is. En grov kostnadsberékning fran Sydvatten
indikerar att den aterstaende ledningsstrackan pa 20 km skulle kosta cirka 150 mnkr.

Den l6sning som man fran kommunen nu valt r utbyggnad av reservvatteninta

OSL 18:13
Som en ytterligare atgard har kommunen darfér ocksa planerat for en méjlighet att ta OSL 18:8
vatten [l som nodvatten | handelse av ett allvarligt avbrott i de tva ovan '
angivna intagen. OSL 18:13

Handlingsplan fér nédvatten och driftsattande av nédvatten behéver tas fram. Dock
menar intervjuade att det finns en bra etablerad regional samverkan kring nédvatten
vid behov. Plan for logistisk hantering och prioritering av samhallsviktiga enheter
behéver dock tas fram.

3
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Projektet med 6verforingsledningen till Delary uppgar hittills till drygt 40 mnkr och
berdknas vara fardigstallt inom narmsta halvaret.

Vattenverket i Aimhult har i princip natt sitt kapacitetstak. Maximal kapacitet uppgar till
B 3 och forbrukningen ligger pa [llm3. En vattenlacka eller motsvarande stort OSL 18:8
uttag gor att kommunen inte kan leverera vatten fullt ut. ’

Den stora utmaningen pa kort sikt ar darfor att sakerstalla dricksvattenproduktionen
och saledes inte tillgangen till ravatten. | princip innebar nuvarande situation att
kommunens mojlighet att véxa/expandera hammas till dess att vattenverket byggts om.
Ett, i princip, nytt vattenverk skulle behéva finnas pa plats idag fér att kommunen ska
kunna bygga fler bostadsomraden.

Kaiacitetsbristen vid Almhults vattenverk medfor daven att_ OSL 18:13

Tekniska forvaltningen har projekterat ett nytt vattenverk och i bérjan av er
upphandling ske. En forsiktig kalkyl visar att investeringen kommer kosta OSL 19:3

mnkr. Enligt intervjuade kan ett nytt vattenverk vara i drift tidigast 2021/22.

Det rader enligt uppgift stor politisk samsyn kring det nya vattenverket och behovet av
investeringar.

Ett bekymmer som Almhult delar med manga kommuner &r att investeringstakt och
investeringsbehoven pa VA-omradet ar pafrestande for organisationerna. VA-

organisationens kapacitet utgér en begransande faktor for att genomféra nédvandiga
investeringar parallellt med ett omfattande drift- och underhallsarbete.

3.2.2  Spillvatten och kapacitet

Ledningen till Delary utgér inte enbart vattenledning utan ocksa spillvattenledning for
omhandertagande av detta vid reningsverket i Aimhult. Mottagandet av det
tilkommande spillvattnet till Almhults reningsverk utgér inget kapacitetsproblem enligt
uppgift. Ddremot ar aven reningsverket i behov av reinvesteringar.

“; Vattenskydd

For samtliga vattenverk togs fram sarbarhetskartor under 2007 vilka uppges vara
aktuella fortfarande. Utéver karta 6ver omradet finns beskrivningar fér respektive
vattentakt. Det finns ocksa angivet saneringsrad for respektive omrade vid ett
eventuellt utslapp eller annan paverkan. Nedan redogors for en lagesbeskrivning for
respektive ort med vattentakt nar det galler befintligt skydd.

Almhult och Delary

For vattentakten | Mockeln och I finns tilstand enligt miljobalken. Omradet [l OsL 18:8
Imekulla) har vattenskyddsforeskrifter fran 2015, antagna av milj6- och

byggnamnden.
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For Mockeln vattenskyddsomrade finns féreskrifter beslutade av Lansstyrelsen 1994.
idering av dessa foreskrifter pagar och ska aven inkludera skyddsomrade fc’jr- OSL 18:8
Delary (gallande foreskrifter ar fran 1969). ’

Dié och Liatorp

Vattenverket i Di6 far vatten fran [ GGG o forsorier - OSL 18:8

abonnenter. Vattenverket forsérier samhéllena Did och Liatorp men &ven omradena
Rashult och Stenbrohult. Vattenverket ar i behov av renovering. Pa sikt kan aktuella
orter bli aktuellt att koppla pa mot Almhults vattenverk istéllet for att bygga nytt
vattenverk i Di6. Tillstand enligt miljébalken saknas for vattenuttag. Befintliga
foreskrifter for vattenskydd antogs av lansstyrelsen 1982 och &r i behov av revidering.

Eneryda

Eneryda vattentakt bestar av som forsorjer [ NN OSL 18:8
abonnenter. Aven detta vattenverk ar i

behov av renovering. Tillstand enligt miljdbalken saknas. Vattenskyddsféreskrifter finns
beslutade av lansstyrelsen 2007. OSL 18:13
Haradsbick
I OSL 18:8
| ravattnet. Vattentakten OSL 18:13

Haradsback vattentakt utgors av

omradet finns problem med fluori

fﬁrsc‘jrjerﬁabonnenter. Tillstand enligt miljobalken saknas, likasa saknas OSL 18:8
vattenskyddsforeskrifter for aktuellt omrade. Arbetet med skyddsforeskrifter har stannat

upp i handlaggningen da vattentakten ligger i anslutning till férorenad mark.

Hallaryd

vattentakten bestar av [ EGcTNGNGNG-ch forsomr OSL 18:8

Renovering genomférdes under 2016 av vattenverket. er vatten

av god kvalitet. Tillstand fér vattentdkten gavs under 2017. Vattenskyddsféreskrifterna
antogs av lansstyrelsen 1971 och &r i behov av revidering.h OSL 18:8

ytt skyddsomrade behover faststéllas. OSL 18:13

Virestad

vattentakten bestar av [ N N <o forsorjer [ lllabonnenter. Tilstand  OSL 18:8

enligt miljébalken saknas. Det saknas ocksa skydd genom skyddsomrade och

foreskrifter. Férslag finns framtaget men har inte beslutats om. OSL 18:13

Pjétteryd

Vattentakten utgérs av OSL 18:8
OSL 18:13
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-Tilistand enligt miljobalken saknas. Befintligt omrade &r skyddat med
foreskrifter som antogs 2007.

Goteryd

Vattentakten utgérs av | RS o forsorer [ abornenter. Ravattnet  OSL 18:8

ar paverkar av bekdampningsmedelsrester men kolfiltret tar bort dessa._ OSL 18:13
ﬂﬂllsténd for vattentakten saknas likasa skydd genom

vattenskyddsomrade och féreskrifter.

Fanaholm
OSL 18:8
OSL 18:13

Vattentakten utgors av

3.3.1 Kommentarer

Betraffande vattenskyddet vill vi framhalla att tekniska kontoret sakerstéller att resurser
finns for att prioritera arbetet med vattenskyddsatgarder. En anstréngd situation med
hard arbetsbelastning &r ett hot mot detta arbete i dagslaget da avdelningen har andra
stora projekt och investeringar igang.

KPMG, Dag som ovan

Kristian Gunnarsson

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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